

République française

Département des Alpes-de-Haute-Provence

COMMUNE DE VENTEROL

Séance du 02 juin 2025

Membres en exercice :
9

Date de la convocation: 27/05/2025

L'an deux mille vingt-cinq et le deux juin l'assemblée régulièrement convoquée, s'est réunie sous la présidence de Monsieur Michel PHILIP

Présents : 8

Présents : Michel PHILIP, Guy ALBRAND, Bernard RENOY, Emmanuel GHIOTTI, Yannick BOYER, Jean-Claude GILLON, Régine DE LUCA, Nathalie UBAUD

Votants: 8

Pour: 8

Représentés:

Contre: 0

Excusés: Alexandre BORRELLY

Abstentions: 0

Absents:

Secrétaire de séance: Nathalie UBAUD

Objet: Avenant N°1 au marché 2024-13 - Lot n°7 : Marché d'extension et de requalification de l'école de Venterol : opération sous maîtrise d'ouvrage déléguée portée par la CCSPVA. - DE_2025_034

La Communauté de Communes Serre-Ponçon Val d'Avance (CCSPVA) conduit le projet en maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de la commune de Venterol concernant l'extension et la réhabilitation de l'école.

Monsieur le Maire informe l'assemblée que des travaux supplémentaires non prévus dans le marché initial ont dû être réalisés.

Des derniers concernent la pose d'un isolant thermique et une chape liquide dans le SAS et l'office. Aussi, il convient de signer un avenant avec l'entreprises FABRIS CARRELAGE titulaire du marché pour un montant 790,89€ HT soit un surcoût de 2.40% par rapport au marché initial. Le nouveau montant du marché s'élève donc à 33 718,51€ HT.

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l'unanimité des membres présents et représentés :

- APPROUVE l'exposé de Monsieur le Maire
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l'avenant au marché 2024-13, lot n°7 pour un montant de 790,89€ HT.
- DIT que les crédits sont inscrits au budget.

Ainsi fait et délibéré pour copie conforme

Les jour, mois et an susdits

Le Maire

Michel PHILIP

le secrétaire de séance

AGEDI Dépôt Sous-Préfecture de FORCALQUIER (ALPES HAUTE
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 03/06/2025 004-210402343-20250602-DE_2025_034-DE

